

## 人道的地雷撤去活動支援

“カンボジアでの村落開発を促進するための地雷の調査と撤去”

第二四半期活動報告書: 2020年7月-9月



**MAG (Mines Advisory Group)  
CAMBODIA**

#9AB, Street 446, Sangkat Toul Tom Pong I,  
Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 (0)23 215 115

[www.maginternational.org/Cambodia](http://www.maginternational.org/Cambodia)

## プロジェクト概要

MAGは、1992年から8,300万㎡以上の地雷に汚染された土地を安全にし、コミュニティへ返還してきました。直接的な受益者は、190万人になります。MAGは、カンボジア北西部の地雷に汚染されていた地域で、地雷や戦争残存物の汚染の影響を減らす活動をしてきました。

カンボジアでの村落開発を促進する地雷の調査と撤去のためのテラ・ルネッサンスからの12ヶ月に渡る寛大な資金提供は、MAGの機械チームが優先的な地域での技術的な調査と撤去を実施することが可能になります。このプロジェクトでは、見つかった地雷やその他の戦争残存物の100%の安全な破壊と、4,148名が受益し、少なくとも250,000㎡の安全になった土地をコミュニティへ返却することができます。

### 目的

安全になった土地を返却することで、カンボジアの農村の地雷で影響を受けたコミュニティにおける貧困削減と社会経済的な発展へ貢献する。

### 目標

コミュニティの生活の機会を最大化するために推定される汚染された地域の機械による調査と撤去を支援する。

## プロジェクト成果の概要

活動	期待される成果の合計	達成した成果 (第2四半期)	これまでに達成した成果	達成度 (%)
ディIGGER-250という機械チームによって調査と撤去され安全に返還された土地	250,000㎡	99,361㎡	162,898㎡	65%
活動地内で見つかった地雷と戦争残存物の100%の安全な破壊と撤去	N/A	対人地雷1発	対人地雷3発	N/A
受益者(人数)	4,148	3,328	3,972	96%

## プロジェクトの実行


第2四半期中、MAGは、引き続きCOVID-19の状況を監視し、適切は予防と移動手段を実行するようにはしていますが、バタンバン州コッス・クララ郡とサムロート郡の2村での2か所の地雷原での完全な地雷撤去を機械チームが実施することへの直接的な影響はありませんでした。機械チームは、99,361㎡の汚染された土地を撤去し、1発の対人地雷を破壊し、4世帯38名が直接的に受益し、1,308世帯3,290名が間接的に受益しました。

## プロジェクトの成果とインパクト

このプロジェクト全期間中、MAGは162,898㎡の土地を撤去し(期待される成果の65%)、バタンバン州サムロート郡コッス・クララ郡の1,463世帯3,972名が受益しました。

今四半期中に安全になった土地は、サムロート郡とコッス・クララ郡のコミュニティの人々の生活への重要なインパクトを与えました。汚染された土地の撤去がなければ、コミュニティに住む人々はその土地を利用することができず、作物の栽培を拡大することが妨げられ、作物の多様性を確保することができず、彼らの生命は危険なままです。MAGによって撤去された2カ所の汚染された土地は、農業のために使用されます。

MAGによって撤去された地域は、コミュニティだけでなく、政府機関や開発機関へも安全なアクセスを提供することができます。これらの機関が、コミュニティへの長期間の支援と復興ができるようになり、紛争からの復興と貧困から抜け出すことが可能になります。



## 追加情報

MAGは、カンボジアでのCOVID-19の状況を慎重に監視を続けており、保健省やWHOからのアドバイスに従って、ソーシャル・ディスタンスや個人的な衛生を含めた予防手段をすべてのスタッフが維持し、実行できるようにしています。MAGは、第3四半期中にすべての活動チームのためのCOVID-19の再訓練を実施する予定です。

2020年9月に、何人かの主要な国際スタッフが、カンボジアへ戻ることができ、第3四半期中にプロジェクトの何名かの国際スタッフと現地スタッフたちの移動制限が緩和されることで、十分な国際的な能力を発揮できるようになると思われます。

この報告書を書いている間、バタンバン州全体に大雨の影響があり、次の四半期の活動の生産性に影響を与えるかもしれません。他の地雷撤去団体と同じように、MAGは大雨と洪水の可能性の影響を慎重に監視していきます。

## プロジェクトの写真

下記写真は、今四半期中に機械チームによって、バタンバン州コッス・クララ郡とサムロート郡で撮られた活動を示しています。

